



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

1

Oggetto: Lavori S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini - Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa.
Perizia suppletiva e di variante n.2 con rideterminazione quadro economico complessivo della spesa. Impegno della spesa
CUP: C91B08000360004
CIG: 6906814338

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.83 del 20 dicembre 2018, con cui si e' proceduto ad approvare il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 ed il Piano della Performance 2019 – 2021 e s.m.i. ;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 336 del 29/10/2019 ad oggetto:“assestamento del piano esecutivo di gestione 2019 – 2021”;

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 16 - Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Centro di Costo n. 0173;

RICHIAMATI:

- la determina dirigenziale n. 1570 del 14/07/2017, con la quale si procedeva all'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto al costituendo RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) composto da: Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandatario);Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN – (mandante);Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO (mandante); Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini - RN (mandante), che ha presentato la migliore “offerta economicamente più vantaggiosa per un importo di Euro 1.621.464,76 oltre IVA 10% di Euro 162.146,47 per complessivi Euro 1.783.611,24;



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

2

- il contratto prot. n. 0292454/2017 del 21/11/2017 rep. 1831 con il suddetto R.T.I. composto dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandataria); Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN (mandante); Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – (mandante), Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – (mandante) per l'importo di Euro 1.621.464,76;
- la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 26/03/2019, con cui si e' proceduto ad approvare una perizia suppletiva e di variante, relativa all'appalto in oggetto, comportante una spesa per interventi di perizia con imponibile €. 323.896,52 (inferiore quinto obbligo) oltre IVA 10% €.32.389,65 per complessivi Euro 356.286,17 ed inoltre e' stato rideterminato il quadro economico complessivo della spesa ;
- la determinazione dirigenziale n.798 del 08/04/2019, con cui si è proceduto all'assunzione dei relativi impegni di spesa ;
- il contratto prot.n.0219794/2019 del 08/08/2019 (atto sottomissione parte integrante) relativo agli interventi perizia per Euro 323.896,52;

DATO ATTO che si e' proceduto con atto deliberativo di Giunta Comunale n.425 del 18/12/2019, immediatamente eseguibile, alla approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 attinente all'intervento in oggetto ai sensi art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (lavori perizia variante di Euro 132.824,84 di cui Euro 120.749,85 per lavori e IVA 10% pari a Euro 12.074,99);

FATTO PRESENTE che il suddetto atto comporta una spesa cosi' suddivisa:

- ⇒ **Euro 132.824,84 per interventi di perizia** (imponibile €. 120.749,85 e IVA 10% €.12.074,99) che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011" (montetizzazioni) ;
- ⇒ **Euro 8.330,66** a titolo Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (di cui 20% di €.1.666,13 per acquisti strumentazioni e tecnologie, 80% di €. 6.664,53 per attività tecniche suddivisi in €. 6.245,22 per personale ed €. 419,31 per IRAP) che trovano copertura al medesimo Capitolo U/77770/3011(montetizzazioni);
- ⇒ **Euro 8.844,50** maggiori somme a disposizione a seguito rideterminazione del quadro economico complessivo della spesa che trovano copertura al medesimo Capitolo U/77770/3011 (montetizzazioni)"
codifica p.finanziario 2.02.01.09.000

VISTO lo schema di Atto di sottomissione con l'Appaltatore con cui conviene:



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

3

- ⇒ di accettare l'esecuzione dei lavori variati e suppletivi agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto Rep 1831/2017 serie 1T n°11065 del 23/11/17 e prot 219794 del 08/08/2019 (perizia n. 1);
- ⇒ di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, agli stessi patti e condizioni fissati nel contratto principale suddetto;
- ⇒ di accettare, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, una proroga sul tempo utile contrattuale di giorni novanta (90);

VISTO quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della Legge n. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi pari o sopra soglia;

RICHIAMATI:

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi, che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- l'art. 8 comma 4 del Decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, che prevede che ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e' formato dalla somma del contratto originario, aumentato degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute;

RILEVATO che l'importo dei lavori per opere di perizia ammonta a netti Euro 120.749,85 e risulta inferiore al 20% dell'importo dei contratti intervenuti (€ 1.621.464,76 + € 323.896,52) per cui non superando il quinto dell'importo dell'Appalto, ai fini di quanto previsto al punto 2.1 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'A.V.C.P., per la tracciabilità dei pagamenti non viene acquisito ulteriore CIG;

FATTO PRESENTE che con il presente atto si procede all'impegno della spesa così suddivisa :

- ⇒ **132.824,84 per interventi di perizia** (imponibile € 120.749,85 e IVA 10% € 12.074,99) che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011 denominato: "SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab.Valentini e coll.Aldo Moro" (monetizzazioni), all'impegno n. 2019/15212; codifica p. finanziario 2.02.01.09.000



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

4

- ⇒ **Euro 8.330,66 a titolo Fondo incentivo per funzioni tecniche** art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro” (monetizzazioni), all’impegno n. 2019/15212;
- ⇒ e sono suddivise come segue:
- Euro €. 1.666,13 per acquisti strumentazioni e tecnologie (20%);
 - Euro €. 6.664,53 per attività tecniche (80%) di cui:
 - *Euro €. 6.245,22 per personale ;
 - *Euro €. 419,31 per IRAP;
- codifica p.finanziario 2.02.01.09.000
- ⇒ **Euro 8.844,50 maggiori somme a disposizione** a seguito rideterminazione del quadro economico complessivo della spesa che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro” (monetizzazioni), all’impegno n. 2019/15212;
- codifica p.finanziario 2.02.01.09.000

DATO ATTO che il quadro economico complessivo della spesa risulta rideterminato come segue:

Q.E. ROTATORIA VALENTINI	Q.R. PERIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI	PERIZIA N. 2	di cui
			<u>Prenotati</u>
			Impegnati
Lavori in appalto Interventi A e B			
lavori a misura	527.226,49	527.226,49	527.226,49
lavori a corpo	1.019.653,08	1.019.653,08	1.019.653,08
Interventi di perizia di variante e suppletiva n. 1	323.896,52	323.896,52	323.896,52
	1.870.776,09	1.870.776,09	1.870.776,09
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.945.361,28	1.945.361,28	1.945.361,28
Interventi di perizia di variante e suppletiva n. 2		120.749,85	120.749,85
sommano in appalto		2.066.111,13	2.066.111,13
Somme a disposizione			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	127.272,72	127.272,72	19.061,15



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

5

(Iva 10% inclusa)			
Affidamento dei lavori per lo smaltimento dei rifiuti al Consorzio Trasporti Riviera di cui alla DD 2370/2019			96.898,54
Perizia variante dei lavori per lo smaltimento dei rifiuti al Consorzio Trasporti Riviera (DD 2370/2019) approvata con il presente atto (10.284,57+1.028,46)			11.313,03
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	110.000,00	110.000,00	16.049,63
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017			4.122,31
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017			83.570,00
Tassa gare ANAC DD 3020/2017			30,00
Spese per interferenze HERA DD 3034/2017			2.893,00
Spese per connessione in bassa tensione E-distribuzione S.p.A.-eruo 1.667,53fornitura di connessione in Via Cerasolo-CIG.Z1C2A56E13 ed euro1.667,53fornitura di connessione in via Di Mezzo CIG. Z512A56DA7			3.335,06
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamentoper incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	25.113,25	24.309,13	23.473,98
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa DD 1468/2017-2018/2555 euro 418,32			418,32
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa di cui alla DD 2864 del 13/11/2019 euro 416,83			416,83
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)			0,00
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 12.965,92 + 18.293,31 = 31259,23			
20% per acquisti beni e strumentazioni	2.593,18	2.593,18	2.593,18
relativo a perizia	3.658,66	3.658,66	3.658,66
80% pari ad Euro 9.396,568			
di cui per progettazione	9.720,13	9.720,13	9.720,13
relativo a perizia	13.713,89	13.713,89	13.713,89
di cui per irap su progettazione	652,61	652,61	652,61
relativo a perizia	920,76	920,76	920,76
		8.330,66	
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 8.330,66 perizia n. 2			8.330,66
20% per acquisti beni e strumentazioni € 1.666,13 80% pari ad Euro €. 6.664,53 di cui per progettazione € 6.245,22 di cui per irap su progettazione €. 419,31			



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

6

Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	40.000,00	50.000,00	<u>21.741,64/11.741,64</u>
Incarico Ing A Ferrini per Assist.DL,Contabilita e assist.RUP DD 680/2017 Imp 2017/2792/16			14.069,17
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017			6.891,88
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017			7.297,31
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.200,00	9.200,00	<u>9.200,00</u>
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	5.000,00	5.000,00	<u>1.038,14</u>
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD 2017/2913			3.611,20
Aff. Analisi Gruppo C.S.A. SpA D.D.742 del 28/03/2019			350,66
accordi bonari	20.871,25	20.871,25	<u>20.871,25</u>
Iva su somme in appalto (10%) di cui per contratto principale €. 162.146,48 e per perizia €. 32.389,65	194.536,13	194.536,13	194.536,13
Iva su somme in appalto perizia n. 2 (10%)		12.074,99	12.074,99
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14	<u>22.200,14</u>
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	3.000,00	2.648,62	2.648,62
sommano a disposizione	862.638,72	891.888,87	891.888,87
totale lavori	2.808.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00

PRECISATO che si procederà in sede di riaccertamento ordinario alla creazione del fondo pluriennale vincolato ;

DATO ATTO che la spesa riferita agli importi di perizia sarà esigibile nell'annualità 2020 come emerge dalla Relazione Tecnica Descrittiva;

ATTESTATO che si procederà con la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – trattandosi di interventi che attengono a opere da eseguire su importate



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

7

arteria stradale, la cui mancata esecuzione immediata potrebbe causare situazione di pericolo per persone, cose e per la sicurezza pubblica;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2016 ed entrato in vigore il medesimo giorno, come modificato con il Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017 e dalla legge n. 96 del 21/06/2017;

ATTESA la propria competenza, all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 425 del 18/12/2019, si è proceduto ad approvare una perizia suppletiva e di variante n. 2, relativa all'appalto "Lavori S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa", ai sensi art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs.n. 50/2016 e smi;
- 2) di procedere con il presente atto, all'assunzione dell'impegno di spesa come di seguito specificato:
 - ⇒ **132.824,84 per interventi di perizia** (imponibile €. 120.749,85 e IVA 10% €.12.074,99)- R.T.I. Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandataria) (cod. Fornitore n. 94619); Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN (mandante) (cod. Fornitore n. 87792); Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – (mandante) (cod. Fornitore n. 107407), Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – (mandante) (cod. Fornitore n. 64095) - che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011 denominato: "S.S.Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro" (monetizzazioni), all'impegno n. 2019/15212; codifica p.finanziario 2.02.01.09.000



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

8

- ⇒ **Euro 8.330,66 a titolo Fondo incentivo per funzioni tecniche** art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011 denominato: "SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro" (monetizzazioni), all'impegno n. 2019/15212 e sono suddivise come segue:
-Euro €. 1.666,13 per acquisti strumentazioni e tecnologie (20%);
-Euro €. 6.664,53 per attività tecniche (80%) di cui:
*Euro €. 6.245,22 per personale ;
*Euro €. 419,31 per IRAP;
codifica p.finanziario 2.02.01.09.000
- ⇒ **Euro 8.844,50 maggiori somme a disposizione** a seguito rideterminazione del quadro economico complessivo della spesa che trovano copertura al Capitolo U/77770/3011 denominato: "SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro" (monetizzazioni) all'impegno n. 2019/15212;
codifica p.finanziario 2.02.01.09.000

3) di dare atto :

- che la spesa riferita agli importi perizia sarà esigibile nell'annualità 2020 come specificato nella Relazione Tecnica Descrittiva;
- che si procederà in sede di riaccertamento ordinario alla creazione del fondo pluriennale vincolato ;

4) di dare atto che nella Relazione Tecnica Descrittiva si specifica che le opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione sostanziali rispetto a quanto già quantificato in sede di progetto e sono conformi alle previsioni urbanistiche;

5) di precisare che il quadro economico complessivo della spesa risulta il seguente:

Q.E. ROTATORIA VALENTINI	Q.R. PERIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI	PERIZIA N. 2	di cui
			<u>Prenotati</u>
			Impegnati
Lavori in appalto Interventi A e B			
lavori a misura	527.226,49	527.226,49	527.226,49
lavori a corpo	1.019.653,08	1.019.653,08	1.019.653,08



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

9

Interventi di perizia di variante e suppletiva n. 1	323.896,52	323.896,52	323.896,52
	1.870.776,09	1.870.776,09	1.870.776,09
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
sommano in appalto	1.945.361,28	1.945.361,28	1.945.361,28
Interventi di perizia di variante e suppletiva n. 2		120.749,85	120.749,85
sommano in appalto		2.066.111,13	2.066.111,13
Somme a disposizione			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva 10% inclusa)	127.272,72	127.272,72	19.061,15
Affidamento dei lavori per lo smaltimento dei rifiuti al Consorzio Trasporti Riviera di cui alla DD 2370/2019			96.898,54
Perizia variante dei lavori per lo smaltimento dei rifiuti al Consorzio Trasporti Riviera (DD 2370/2019) approvata con il presente atto (10.284,57+1.028,46)			11.313,03
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	110.000,00	110.000,00	16.049,63
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017			4.122,31
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017			83.570,00
Tassa gare ANAC DD 3020/2017			30,00
Spese per interferenze HERA DD 3034/2017			2.893,00
Spese per connessione in bassa tensione E-distribuzione S.p.A.-eruo 1.667,53fornitura di connessione in Via Cerasolo-CIG.Z1C2A56E13 ed euro1.667,53fornitura di connessione in via Di Mezzo CIG. Z512A56DA7			3.335,06
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamentoper incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	25.113,25	24.309,13	23.473,98
Commisioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa DD 1468/2017-2018/2555 euro 418,32			418,32
Commisioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa di cui alla DD 2864 del 13/11/2019 euro 416,83			416,83
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)			0,00
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 12.965,92 + 18.293,31 = 31259,23			
20% per acquisti beni e strumentazioni	2.593,18	2.593,18	2.593,18
relativo a perizia	3.658,66	3.658,66	3.658,66
80% pari ad Euro 9.396,568			
di cui per progettazione	9.720,13	9.720,13	9.720,13
relativo a perizia	13.713,89	13.713,89	13.713,89
di cui per irap su progettazione	652,61	652,61	652,61



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

10

relativo a perizia	920,76	920,76	920,76
Fondo progettazione e innovazione art.93 c.7bis D.Lgs. 163/2006 Euro 8.330,66 perizia n. 2		8.330,66	8.330,66
20% per acquisti beni e strumentazioni € 1.666,13 80% pari ad Euro €. 6.664,53 di cui per progettazione €.6.245,22 di cui per irap su progettazione €. 419,31			
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	40.000,00	50.000,00	<u>21.741,64/11.741,64</u>
Incarico Ing A Ferrini per Assist.DL,Contabilita e assist.RUP DD 680/2017 Imp 2017/2792/16			14.069,17
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017			6.891,88
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017			7.297,31
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.200,00	9.200,00	9.200,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	5.000,00	5.000,00	1.038,14
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD 2017/2913			3.611,20
Aff. Analisi Gruppo C.S.A. SpA D.D.742 del 28/03/2019			350,66
accordi bonari	20.871,25	20.871,25	20.871,25
IVA su somme in appalto (10%) di cui per contratto principale €. 162.146,48 e per perizia €. 32.389,65	194.536,13	194.536,13	194.536,13
IVA su somme in appalto perizia n. 2 (10%)		12.074,99	12.074,99
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14	22.200,14
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	3.000,00	2.648,62	2.648,62
sommano a disposizione	862.638,72	891.888,87	891.888,87
totale lavori	2.808.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00

6) di dare atto che il Dirigente Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale della Direzione Generale provvederà alla stipula dell'atto di sottomissione mediante scrittura privata;



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

11

- 7) di partecipare la presente determinazione dirigenziale al Responsabile della U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali per la redazione del menzionato contratto, sulla base delle condizioni e clausole contenute nello schema di atto di sottomissione nonché l'assistenza alla stipula ed ogni atto ad esso conseguente;
- 8) di attestare che si procederà con la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – trattandosi di interventi che attengono a opere da eseguire su importate arteria stradale, la cui mancata esecuzione immediata potrebbe causare situazione di pericolo per persone, cose e per la sicurezza pubblica;
- 9) di prendere atto che la spesa riferita agli importi perizia sarà esigibile nell'annualità 2020, come specificato nella Relazione Tecnica Descrittiva;
- 10) di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 11) di precisare che i codici riferiti all'opera in argomento sono:
CUP: C91B08000360004
CIG: 6906814338
- 12) di dare atto in riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. n. 114/2014 ed al comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data del 17 settembre 2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo non superiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione specifici previsti dalla suddetta norma per gli importi pari e sopra soglia;
- 13) di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a dare al presente atto pubblicità nelle modalità ivi previste;
- 14) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente; nonché sul sito web dell'Amministrazione, dando anche attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 15) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alberto Dellavalle



COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 3549 del 19/12/2019

12

- Dirigente Settore Infrastrutture mobilità e Qualità Ambientale – Direzione Generale del Comune di Rimini.

Il Dirigente
Settore Infrastrutture, Mobilità e
Qualità Ambientale
Alberto Dellavalle
(firmato digitalmente)