



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

1

**Oggetto:** Lavori S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa. Perizia suppletiva e di variante con rideterminazione quadro economico complessivo della spesa. Impegno della spesa  
CUP: C91B08000360004.  
CIG: 6906814338.

IL DIRIGENTE

**RICHIAMATI:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n.83 del 20 dicembre 2018, con cui si e' proceduto ad approvare il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 ed il Piano della Performance 2019 – 2021 ;

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 16 – Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - Centro di Costo n. 0173;

DATO ATTO che si e' proceduto con atto deliberativo di Giunta Comunale n.84 del 26/03/2019, immediatamente eseguibile, alla approvazione della perizia suppletiva e di variante attinente all'intervento in oggetto ai sensi art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (lavori perizia variante di Euro 356.286,17 di cui Euro 323.896,52 per lavori e IVA 10% pari a Euro 32.389,65);

FATTO PRESENTE che il suddetto atto comporta una spesa complessiva di **Euro 374.579,48** :

- ⇒ **Euro 356.286,17 per interventi di perizia** (imponibile € 323.896,52 e IVA 10% €32.389,65) che possono trovare copertura come segue:
  - per **Euro 274.471,86 mediante utilizzo del ribasso** verificatosi in sede di gara al Capitolo U/77770/1020 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll. Aldo Moro” all'impegno n. 2019/3727 (ribasso);



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

2

(codice P.F.2.02.01.09.000);

- per **Euro 81.814,31** sulle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito loro rideterminazione, al medesimo Capitolo U/77770/1020 denominato come sopra, all'impegno n. 2019/3728; (codice P.F.2.02.01.09.000);
- ⇒ **Euro 18.293,31** a titolo Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (di cui 20% di € 3.658,66 per acquisti strumentazioni e tecnologie, 80% di € 14.634,65 per attività tecniche suddivisi in € 13.713,89 per personale ed € 920,76 per IRAP) che possono trovare apposita copertura mediante rideterminazione delle somme a disposizione dell'intervento in argomento, al Capitolo U/77770/1020 denominato: c.s. all'impegno n. 2019/3728; (codice P.F.2.02.01.09.000);

VISTO quanto disposto ex art. 6 ter del D.Lgs. n. 91/2017 convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 in merito al mantenimento delle somme derivanti da ribasso nel quadro economico dell'opera;

PRECISATO che con tale delibera di Giunta Comunale si stabilisce che con successiva determinazione dirigenziale il Responsabile del Procedimento provvederà all'impegno della spesa complessiva, con definizione di tutti gli aspetti contabili;

VISTO lo schema di Atto di sottomissione con l'Appaltatore con cui conviene:

- di accettare l'esecuzione dei lavori variati e suppletivi agli stessi patti e condizioni specificati nel contratto REP 1831/2017 ;
- di accettare n. 2 nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni fissate nel contratto principale;
- di accettare, per l'esecuzione lavori variante n. 30(trenta) giorni aggiuntivi sul tempo utile contrattuale;

VISTO quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della Legge n. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi pari o sopra soglia;

RILEVATO che l'importo dei lavori per opere di perizia ammonta a netti Euro 323.896,52 e risulta inferiore al 20% dell'importo del contratto originario per cui non superando il quinto dell'importo dell'Appalto, ai fini di quanto previsto al punto 2.1 della



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

3

determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'A.V.C.P., per la tracciabilità dei pagamenti non viene acquisito ulteriore CIG;

PRECISATO che, per quanto attiene al “Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016”, a seguito verifica delle somme già impegnate (come indicate nel progetto), e' emerso che sono state erroneamente conteggiate, per cui sono stati riformulati gli importi relativi al fondo in complessivi €. 31.259,23, tenendo anche conto delle somme a tale titolo derivanti dall'approvazione della presente perizia ;

FATTO PRESENTE che con il presente atto si procede all'impegno della spesa di **Euro 374.579,48** derivante dall'approvazione della perizia suppletiva, così suddivisa :

- **Euro 356.286,17 per interventi di perizia** (imponibile €. 323.896,52 e IVA 10% €.32.389,65 ) che possono trovare copertura come segue:
  - ⇒ per **€. 274.471,86 mediante utilizzo del ribasso** verificatosi in sede di gara al Capitolo U/77770/1020 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro” all'impegno n. 2019/3727 (ribasso) ;
  - ⇒ per **€. 81.814,31 sulle somme a disposizione dell'Amministrazione** a seguito loro rideterminazione, al medesimo Capitolo U/77770/1020 denominato come sopra, all'impegno n. 2019/3728 ;  
(codice P.F.2.02.01.09.012)

**Euro 18.293,31 a titolo Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016**, che trovano apposita copertura a seguito rideterminazione delle somme a disposizione dell'intervento in argomento, al Capitolo U/77770/1020 denominato: c.s. all'impegno n. 2019/3728; (codice P.F.2.02.01.09.012) e che sono così ripartiti:

- Euro 3.658,66 per acquisti strumentazioni e tecnologie (20%);
- Euro 14.634,65 per attività tecniche suddivisi (80%) di cui:
  - \*Euro 13.713,89 per personale ;
  - \*Euro 920,76 per IRAP;

PRECISATO che con successiva determina dirigenziale n. 742 del 28/03/2019, si e' proceduto all'affidamento di attività di laboratorio per analisi, comportante una spesa complessiva di Euro 350,66 finanziata sulle somme a disposizione al Capitolo U/77770/1020 denominato: c.s. all'impegno n. 2019/3728-1 ;

DATO ATTO che il quadro economico complessivo della spesa risulta il seguente:



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

4

	<b>QE AGG.TO</b>	<b>Q.E. PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>di cui impegnati</b>
<b>Lavori in appalto Interventi A e B</b>			
lavori a misura	527.226,49	851.123,01	
lavori a corpo	1.019.653,08	1.019.653,08	
	<b>1.546.879,57</b>	<b>1.870.776,09</b>	<b>1.546.879,57</b>
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
<b>sommano in appalto</b>	<b>1.621.464,76</b>	<b>1.945.361,28</b>	<b>1.621.464,76</b>
<b>(Interventi di perizia di variante e suppletiva €.</b> <b>323.896,52)</b>			<b>323.896,52</b>
<b>sommano</b>			<b>1.945.361,28</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	00	00
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	110.000,00	
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017			4.122,31
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017			83.570,00
Tassa Gare ANAC (su interferenze ADRIGAS) –			30,00
Spese per interferenze HERA (iva inclusa) DD 3034/2017			2.893,00
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	2.385,97	
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa DD 1468/2017			200,00
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di A.N.A.S. Spa DD 2555/2018			218,32
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	00,00	
Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ( Euro 12.965,92+18.293,31)	12.965,92	31.259,23	
20% per acquisti beni e strumentazioni (2.593,18+3.658,66)			(2.593,18+3.658,66)



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

5

80% pari ad Euro 10.372,74 + 14.634,65			
di cui per progettazione (9.720,13 +13.713,89)			(9.720,13 +13.713,89)
di cui per irap su progettazione (652,61 +920,76)			(652,61 + 920,76)
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	40.000,00	
Incarico Ing. A Ferrini per Assist. DL, Contabilità e assist. RUP DD 680/2017 Imp. 2017/2792/16			14.069,17
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017			6.891,88
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017			7297,31
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.200,00	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	5.000,00	
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD n. 2913/2017			3.611,20
Aff. Analisi Gruppo C.S.A. SpA D.D.742 del 28/03/2019			350,66
accordi bonari	30.871,25	20.871,25	
IVA su somme in appalto (10%) di cui per contratto principale €. 162.146,48 e per perizia €. 32.389,65	162.146,48	194.536,13	194.536,13
sub_totale	<b>458.677,24</b>	<b>413.252,58</b>	<b>349.049,21</b>
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14	
DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	7.000,00	3.000,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da alberto dellavalle.



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

6

sub_totale	<b>303.386,14</b>		<b>274.186,00</b>
<b>sommano a disposizione</b>	<b>762.063,38</b>	<b>712.638,72</b>	<b>623.235,21</b>
<b>totale lavori</b>			<b>2.568.596,49</b>
Ribasso d'asta	249.519,88		
IVA 10% su ribasso d'asta	24.951,98		
Totale ribasso d'asta	274.471,86		
<b>Somme che rimangono da sub impegnare</b>			<b>89.403,51</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>

ATTESTATO che si procederà con la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – trattandosi di interventi che attengono a opere da eseguire su importate arteria stradale, la cui mancata esecuzione immediata potrebbe causare situazione di pericolo per persone, cose e per la sicurezza pubblica;

DATO ATTO che la spesa riferita agli importi perizia sarà esigibile nell'annualità 2019 come specificato nella Relazione Tecnica Descrittiva;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente progetto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2016 ed entrato in vigore il medesimo giorno, come modificato con il Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017 e dalla legge n. 96 del 21/06/2017;

ATTESA la propria competenza, all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 26/03/2019, si è proceduto ad approvare una perizia suppletiva e di variante, relativa all'appalto "Lavori S.S. Adriatica – Miglioramento del livello di servizio nel tratto compreso tra il km. 201+400 ed il km. 206+000 in Comune di Rimini – Costruzione di rotatoria sulla S.S. 16 in prossimità dello stabilimento Valentini e collegamento con



**COMUNE DI RIMINI**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

7

la Via Aldo Moro - Interventi A e B: Rotatoria S.S.16 collegamento allo stabilimento Valentini, raccordo con Via Cerasolo, rotatoria su Via Aldo Moro, Via di Mezzo e ponte sul Canale Ausa”, che comporta una spesa di complessivi Euro **374.579,48** di cui Euro **356.286,17 per interventi di perizia** (imponibile €. 323.896,52 e IVA 10% €.32.389,65 ) , ed **Euro 18.293,31 a titolo Fondo** incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ;

2) di procedere con il presente atto, come precisato al punto 6) della parte dispositiva della suddetta delibera di Giunta Comunale n. 84 del 26/03/2019, all'assunzione dell'impegno di spesa di **Euro 374.579,48** suddivisa come segue:

- **Lavori di variante Euro 356.286,17** di cui Euro 323.896,52 per imponibile e IVA 10% di Euro 32.389,65, da eseguire a cura dell'Appaltatore Società Cooperativa Braccianti Riminese, con sede legale in Rimini – RN – (capogruppo-mandataria) (cod. Fornitore n. 94619); Pesaresi Giuseppe Spa, con sede legale in Rimini – RN (mandante) ( cod. Fornitore n. 87792); Progetto Segnaletica Srl, con sede legale in Campogalliano – MO – (mandante) ( cod. Fornitore n. 107407), Sampaolesi Tullio S.r.l., con sede legale in Rimini – RN – (mandante) ( cod. Fornitore n. 64095) e che trova copertura come segue:

⇒ per **€. 274.471,86 mediante utilizzo del ribasso** verificatosi in sede di gara al Capitolo U/77770/1020 denominato: “SS Adriatica lavori di miglioramento livello servizio tra km 201+400 ed il km 206+000 – Rotatoria SS16 presso stab. Valentini e coll.Aldo Moro” all'impegno n. 2019/3727 (ribasso) ;

(codice P.F.2.02.01.09.000)

⇒ per **€. 81.814,31 sulle somme a disposizione dell'Amministrazione** a seguito loro rideterminazione, al medesimo Capitolo U/77770/1020 denominato come sopra, all' impegno n. 2019/3728 ;

(codice P.F.2.02.01.09.000)

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione per Euro 18.293,31 a titolo Fondo** incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 che trovano apposita copertura a seguito rideterminazione delle somme a disposizione dell'intervento in argomento, al Capitolo U/77770/1020 denominato: c.s. all' impegno n. 2019/3728 (codice P.F.2.02.01.09.000) e che sono così ripartite:

⇒ Euro 3.658,66 per 20% innovazione acquisti strumentazioni e tecnologie;

⇒ Euro 14.634,65 per attività tecniche suddivise:



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

8

- Euro 13.713,89 per personale ;
- Euro 920,76 per IRAP;

3) di dare atto che il quadro economico risulta il seguente :

	<b>QE AGG.TO</b>	<b>Q.E. PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>di cui impegnati</b>
<b>Lavori in appalto Interventi A e B</b>			
lavori a misura	527.226,49	851.123,01	
lavori a corpo	1.019.653,08	1.019.653,08	
	<b>1.546.879,57</b>	<b>1.870.776,09</b>	<b>1.546.879,57</b>
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	74.585,19	74.585,19	74.585,19
<b>sommano in appalto</b>	<b>1.621.464,76</b>	<b>1.945.361,28</b>	<b>1.621.464,76</b>
<b>(Interventi di perizia di variante e suppletiva €.</b> <b>323.896,52)</b>			<b>323.896,52</b>
<b>sommano</b>			<b>1.945.361,28</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Iva inclusa)	27.214,00	00	00
allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri per la risoluzione delle interferenze con sottoservizi (Iva inclusa)	115.900,00	110.000,00	
Spese per interferenze ENEL (Iva inclusa) DD 1934/2017			4.122,31
Spese per interferenze ADRIGAS (Iva inclusa) DD 3020/2017			83.570,00
Tassa Gare ANAC (su interferenze ADRIGAS) –			30,00
Spese per interferenze HERA (iva inclusa) DD 3034/2017			2.893,00
imprevisti, lavori in economia e varianti, fondo per accordi bonari accantonamento per incremento del prezzo chiuso ed arrotondamenti (Iva inclusa)	10.871,23	2.385,97	
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di ANAS Spa DD 1468/2017			200,00
Commissioni bancarie per polizza fideiussoria a favore di A.N.A.S. Spa DD 2555/2018			218,32
verifica preventiva della eventuale presenza di ordigni bellici (compresa Iva al 10%)	14.774,60	00,00	





**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

9

Fondo incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ( Euro 12.965,92+18.293,31)	12.965,92	31.259,23	
20% per acquisti beni e strumentazioni (2.593,18+3.658,66)			(2.593,18+3.658,66)
80% pari ad Euro 10.372,74 + 14.634,65			
di cui per progettazione (9.720,13 +13.713,89)			(9.720,13 +13.713,89)
di cui per irap su progettazione (652,61 +920,76)			(652,61 + 920,76)
Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari ed alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi, previdenziali e Iva)	63.162,08	40.000,00	
Incarico Ing. A Ferrini per Assist. DL, Contabilità e assist. RUP DD 680/2017 Imp. 2017/2792/16			14.069,17
Incarico Ing. Masini Fabio per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione DD 1799/2017			6.891,88
Incarico Ing. Bernardini Mauro per direttore operativo delle opere strutturali DD 1938/2017			7297,31
spese per attività di consulenza o di supporto (compresa Iva)	9.130,41	9.200,00	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, bonifica ordigni bellici, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi oneri contributivi previdenziali e Iva)	11.641,27	5.000,00	
Istituto Giordano Spa prove di carico su piastra e su materiali DD n. 2913/2017			3.611,20
Aff. Analisi Gruppo C.S.A. SpA D.D.742 del 28/03/2019			350,66
accordi bonari	30.871,25	20.871,25	
IVA su somme in appalto (10%) di cui per contratto principale €. 162.146,48 e per perizia €. 32.389,65	162.146,48	194.536,13	194.536,13
sub totale	<b>458.677,24</b>	<b>413.252,58</b>	<b>349.049,21</b>
acquisizione di aree o immobili (spesa presunta interventi A-B)	296.386,14	296.386,14	



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

10

DD n.339/2017 Impegna E 274.186,00 Imp.2017/2792/1-15 per indennità esproprio provvisoria			274.186,00
spese per pubblicità	7.000,00	3.000,00	
sub_totale	<b>303.386,14</b>		<b>274.186,00</b>
<b>sommano a disposizione</b>	<b>762.063,38</b>	<b>712.638,72</b>	<b>623.235,21</b>
<b>totale lavori</b>			<b>2.568.596,49</b>
Ribasso d'asta	249.519,88		
IVA 10% su ribasso d'asta	24.951,98		
Totale ribasso d'asta	274.471,86		
<b>Somme che rimangono da sub impegnare</b>			<b>89.403,51</b>
<b>Tornano in totale</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>

- 4) di dare atto che il Dirigente Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente provvederà alla stipula dell'atto di sottomissione mediante scrittura privata;
- 5) di partecipare la presente determinazione dirigenziale al Responsabile della U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali per la redazione del menzionato contratto, sulla base delle condizioni e clausole contenute nello schema di atto di sottomissione nonché l'assistenza alla stipula ed ogni atto ad esso conseguente;
- 6) di attestare che si procederà con la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – trattandosi di interventi che attengono a opere da eseguire su importate arteria stradale, la cui mancata esecuzione immediata potrebbe causare situazione di pericolo per persone, cose e per la sicurezza pubblica;
- 7) di prendere atto che la spesa riferita agli importi perizia sarà esigibile nell'annualità 2019, come specificato nella Relazione Tecnica Descrittiva;
- 8) di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA AMBIENTALE**

Determinazione Dirigenziale n. 798 del 08/04/2019

11

- 9) di precisare che le opere previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di gestione e manutenzione ;
- 10) di precisare che i codici riferiti all'opera in argomento sono:  
CUP: C91B08000360004  
CIG: 6906814338
- 11) di dare atto in riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. n. 114/2014 ed al comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. in data del 17 settembre 2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo non superiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione specifici previsti dalla suddetta norma per gli importi pari e sopra soglia;
- 12) di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a dare al presente atto pubblicità nelle modalità ivi previste;
- 13) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente; nonché sul sito web dell'Amministrazione, dando anche attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 14) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alberto Dellavalle - Dirigente Settore Infrastrutture mobilità e Qualità Ambientale – Dipartimento Territorio e Ambiente del Comune di Rimini.

Il Dirigente  
Settore Infrastrutture, Mobilità e  
Qualità Ambientale  
Alberto Dellavalle  
(firmato digitalmente)