



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

1

Oggetto: Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione dei mezzi di soccorso e riqualificazione dei camminamenti sopraelevati del V PEEP Ausa nel Comune di Rimini – Via Euterpe.
Approvazione dello Stato Finale dei Lavori .
Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
CUP: C91B15000720004
CIG: 6870302091

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017, con cui e' stato approvato il "Bilancio di previsione 2018 – 2020 (ex D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni), Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2021, Piano Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e Elenco annuale dei lavori pubblici 2018";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3 maggio 2018, ad oggetto: " modifica struttura organizzativa dell'Ente e approvazione del PEG 2018 – 2020, in base alla nuova struttura organizzativa";

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 16 – Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - (Centro di Costo n. 0067);

RICHIAMATE :

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 22/12/2015, con la quale e' stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento denominato: "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione dei mezzi di soccorso e riqualificazione dei camminamenti sopraelevati del V PEEP Ausa nel Comune di Rimini – Via Euterpe";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 19.04.2016, con la quale veniva approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per una spesa complessiva di Euro 200.000,00, dando atto che il progetto era sviluppato in un unico livello, secondo quanto previsto dall'art.15 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dall'art.93 comma 2 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

VISTA la determina dirigenziale n. 2369 del 15.11.2016 con la quale:

- si determinava di procedere all'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'art. 63 del medesimo decreto,



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

2

con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- si dava atto che il quadro economico dell'intervento era il seguente:

A) OPERE IN APPALTO	€ 149.939,09
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.498,17
Totale in appalto	€ 154.437,26

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- imprevisti	€ 27.030,26
- Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 2.470,99 per funzioni tecniche ed € 617,75 per innovazione)	€ 3.088,75
- IVA per opere in appalto (10%)	€ 15.443,73
Sommano a disposizione	€ 45.562,74
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 200.000,00
	=====

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 331 del 24/02/2017, con cui si e' proceduto:

- all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi nei confronti dell'impresa CAIVANO Group S.R.L., con sede legale a Potenza (PZ), che ha formulato il ribasso del 16,911%, dando atto che il prezzo contrattuale risulta pari ad Euro 124.582,89, oltre ad oneri per sicurezza per Euro 4.498,17, per totali Euro 129.081,06, cui aggiungere IVA 10% per Euro 12.908,11 e così per un totale contrattuale di Euro 141.989,17;
- che, a seguito dell'espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, il quadro economico risulta ridefinito come segue:

A)OPERE IN APPALTO	€ 124.582,89
B) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.498,17
Totale in appalto	€ 129.081,06
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- imprevisti	€ 27.030,26
- Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 2.471,00 per funzioni tecniche ed € 617,75 per innovazione)	€ 3.088,75
- IVA per opere in appalto (10%)	€ 12.908,11
Sommano a disposizione	€ 43.027,12



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

3

TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 172.108,18
Ribasso d'asta	€ 27.891,82
Tornano in totale	€ 200.000,00
	=====

VISTO il relativo contratto prot.n. 86380 del 12/04/2017 sottoscritto dall'impresa CAIVANO Group S.R.L. di Potenza (PZ) comportante un importo di Euro 129.081,06, cui aggiungere IVA 10% per € 12.908,11 e così per un totale contrattuale di € 141.989,17;

VISTA la determina dirigenziale n. 2277 del 12/10/2017, con la quale si e' proceduto:

- ad approvare una perizia suppletiva e di variante comportante una spesa di Euro 26.419,22 (lavori Euro 24.017,47 oltre IVA 10% Euro 2.401,75);
- che e' stato rideterminato il quadro economico complessivo della spesa come di seguito specificato:

Lavori in appalto	aggiudicazione	Perizia
A)Operi in Appalto	€ 124.582,89	€ 124.582,89
B)oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.498,17	€ 4.498,17
sommano in appalto	€ 129.081,06	€ 129.081,06
A.1.Opere di perizia		€ 23.632,27
B.1. Oneri sicurezza		€ 385,20
Sommano importi perizia variante		€ 24.017,47
Totale		€ 153.098,53
C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
-Imprevisti	€ 27.030,26	€ 130,69
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 2.471,00 per funzioni tecniche ed € 617,75 per innovazione)€ 3.088,75	€ 3.088,75	€ 3.088,75
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 384,28 per funzioni tecniche ed € 96,07 per innovazione)		€ 480,35
-IVA per opere in appalto (10%)	€ 12.908,11	€ 12.908,11
- IVA opere di perizia 10%		€ 2.401,75
sommano	€ 43.027,12	€ 19.009,65
Totale	€ 172.108,18	€ 172.108,18

VISTO il contratto prot.n. 0312846/2017 del 12/12/2017 sottoscritto dall'impresa CAIVANO Group S.R.L. di Potenza (PZ) comportante un importo di Euro 24.017,47, oltre IVA 10%;



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

4

DATO ATTO che e' stato redatto apposito Stato Finale in data 19/12/2017 dei Lavori eseguiti sulla base degli atti negoziali sopra richiamati, da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 149.091,10 (€144.207,73+ on. sicurezza € 4.883,37) più IVA 10%;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/05/2018 sottoscritta dall'Appaltatore CAIVANO Group S.R.L. di Potenza (PZ), dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico di Procedimento, in cui si certifica:

- ✓ che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che l'importo dei lavori e' compreso nelle somme autorizzate;
- ✓ che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

DATO ATTO :

- ⇒ che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo dello Stato Finale di Euro 149.091,10 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 148.345,64 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 745,46 oltre IVA 10% di Euro 74,55 per complessivi Euro 820,01;
- ⇒ che il residuo credito dell'Appaltatore trova copertura sul capitolo 74800/1011 denominato: "manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione dei mezzi di soccorso e riqualificazione.. ", finanziato con monetizzazione aree std urb, all'impegno n. 2018/3212 ;

DATO ATTO che a consuntivo, il quadro economico complessivo dell'opera principale, viene rideterminato come di seguito specificato:

Lavori Consuntivi	€. 144.207,73
Oneri sicurezza	€. 4.883,37
Totale	€. 149.091,10
C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
-Imprevisti	€. 00,00
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 2.471,00 per funzioni tecniche ed € 617,75 per innovazione)€ 3.088,75	€. 3.088,75
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 384,28 per funzioni tecniche ed € 96,07 per innovazione)	€. 480,35
-IVA per opere in appalto (10%)	€ 14.909,12
sommano	€. 18.478,22
	€. 167.569,32



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

5

Economia contratto	€. 4.408,17
EconomiaSomme a disposizione	€. 130,69
	€. 4.538,86
sommano	€. 172.108,18

PRESO ATTO che lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e' stato firmato dall'Appaltatore senza apposizione di riserve;

VISTO l'art.102 (collaudo e verifica di conformità) del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs.n.50/2017 e successive modifiche D.Lgs.n.57/2017 e legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'art. 216 comma 16 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

ATTESA la propria competenza, all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1 di approvare lo Stato Finale dei lavori del 19/12/2017 relativo agli interventi di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione dei mezzi di soccorso e riqualificazione dei camminamenti sopraelevati del V PEEP AUSA nel Comune di Rimini – Via Euterpe ", allegato e facente parte integrante del presente atto, eseguiti dall'Appaltatore CAIVANO Group S.R.L. di Potenza (PZ) da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 149.091,10 e che sono stati corrisposti acconti per Euro 148.345,64 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 745,46 oltre IVA 10% di Euro 74,55 per complessivi Euro 820.01;
- 2 di approvare, ai sensi e per gli effetti di legge, la relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 18/05/2018, facente parte integrante del presente atto, sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore CAIVANO Group S.R.L. di Potenza (PZ) (codice Fornitore 106297), sottoscritto dal R.U.P. e dal Direttore dei lavori;
- 3 di dare atto che nel suddetto Certificato di Regolare Esecuzione si specifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo risultante dallo Stato Finale pari a Euro 149.091,10 più IVA 10% e che sono stati corrisposti acconti per



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

6

Euro 148.345,64 per cui resta il credito dell'impresa di Euro 745,46 oltre IVA 10% di Euro 74,55 per complessivi Euro 820.01;

- 4 di dare atto che il residuo credito di Euro 820.01 (IVA 10% compresa) trova copertura sul capitolo 74800/1011 denominato: "manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione dei mezzi di soccorso e riqualificazione dei camminamenti sopraelevati del V° PEEP AUSA Del Comune Di Rimini", finanziato con monetizzazione aree std urb, all'impegno n. 2018/3212; piano finanziario 2.02.01.09.010;
- 5 di rideterminare il quadro economico complessivo dell'opera principale come segue:

Lavori Consuntivi	€. 144.207,73
Oneri sicurezza	€. 4.883,37
Totale	€. 149.091,10
C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
-Imprevisti	€. 00,00
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 2.471,00 per funzioni tecniche ed € 617,75 per innovazione)€ 3.088,75	€. 3.088,75
-Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 384,28 per funzioni tecniche ed € 96,07 per innovazione)	€. 480,35
-IVA per opere in appalto (10%)	€ 14.909,12
sommano	€. 18.478,22
Totale generale	€. 167.569,32

- 6 di precisare che **risultano le seguenti economie:**

Economia :	
Contratto imp. 2018/3212	€. 4.408,17
Somme a disposizione : imp. 2018/3208	€. 130,69
sommano	€. 4.538,86

- 7 di dare atto che relativamente al suddetto appalto, sono stati acquisiti:
CUP: C91B15000720004
CIG: 6870302091
- 8 di dare atto che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il



COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E QUALITA' AMBIENTALE
Determinazione Dirigenziale n. 3358 del 21/12/2018

7

medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

- 9 di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;
- 10 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Dellavalle Dirigente del Settore Infrastrutture, mobilità e Qualità Ambientale – Dipartimento Territorio.

Il Dirigente
Settore Infrastrutture, Mobilità
e Qualità Ambientale
Alberto Dellavalle
(firmato digitalmente)